



**RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO RADVILIŠKIO RAJONO  
SAVIVALDYBĖJE VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANO 2022–2023 METAMS  
PATVIRTINIMO**

2022 m. birželio 1 d. Nr. A-592-(8.2)  
Radviliškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir atsižvelgdama į Bendrųjų programų atnaujinimo gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-1317 „Dėl Bendrųjų programų atnaujinimo gairių patvirtinimo“:

1. Tvirtinu Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo Radviliškio rajono savivaldybėje veiksmų ir priemonių planą 2022–2023 metams (pridedama).

2. N u r o d a u , kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė

Jolanta Margaitienė

PATVIRTINTA  
 Radviliškio rajono savivaldybės  
 administracijos direktoriaus  
 2022 m. gegužės d.  
 įsakymu Nr. A-

**ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO RADVILIŠKIO RAJONO  
 SAVIVALDYBĖJE VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022–2023 METAMS**

Tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Papiemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojas	Tikslo, uždavinio, priemonės, papiemonės, rezultato (produkto) vertinimo kriterijai				Įgyvendinimo terminas
						Pavadinimas	Mato vnt.	2022-ųjų metų siektina reikšmė, rezultatas	2023-ųjų metų siektina reikšmė, rezultatas	
01	<b>Telkti Radviliškio rajono švietimo bendruomenę pasirengti atnaujinto ugdymo turinio (toliau –AUT) įgyvendinimui</b>									
01	01	<b>Pasirengti naujos kokybės ugdymo organizavimui</b>								
01	01	01	<b>Koordinuoti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiklas</b>							
		01	Savivaldybės veiksmų ir priemonių plano parengimas, skirtas sėkmingai pasiruošti atnaujintų BP diegimui	AUT komanda	Įgyvendintų veiklų procentinė išraiška	Proc.	100 %  Suplanuotos priemonės sėkmingam atnaujintų BP diegimui	100 %  Planas koreguojamas pagal poreikį	2022 m. gegužės mėn.	
		02	Aktualios informacijos dėl AUT ir bendrųjų programų	AUT koordinatorius	AUT komandos pasitarimų skaičius	Vnt.	pagal poreikį  AUT komanda	pagal poreikį	2022–2023	

			(toliau – BP) pristatymas AUT komandos pasitarimuose				supažindinama su aktualijomis	AUT komanda supažindinama su aktualijomis		
			03 Susitikimų ir diskusijų su Bendrojo ugdymo mokyklų (toliau – AUT mokyklos) komandomis dėl AUT organizavimas	AUT komanda	Susitikimų ir diskusijų skaičius	Vnt.	pagal poreikį Susitarta dėl ugdymo turinio atnaujinimo galimybių	pagal poreikį Susitarta dėl ugdymo turinio atnaujinimo galimybių	2022–2023	
			04 Duomenų dėl priemonių/pagalbos poreikio Mokykloms, ruošiantis įgyvendinti AUT, rinkimas ir apibendrinimas	AUT komanda	Mokyklų, dalyvavusių apklausoje, procentinė išraiška	Proc.	100 % Parengtas pagalbos poreikio planas / rekomendacijos	100 % Parengtas pagalbos poreikio planas / rekomendacijos	2022–2023	
01	01	02	<b>Inicijuoti ir įveiklinti Mokyklų UTA komandas</b>							
			01 Bendrojo ugdymo mokyklų komandų dėl atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo formavimas	Mokyklų vadovai ir metodinių grupių vadovai	Suformuotų AUT komandų skaičius	Vnt.	100 % Suburtos Mokyklų AUT komandos	-	2022 m. gegužės mėn.	
			02 Mokyklų AUT komandų veiksmų ir priemonių planų 2022–2023 metams sudarymas	Mokyklų AUT komandos	Įgyvendintų veiklų procentinė išraiška	Proc.	100 % Suplanuotos priemonės sėkmingam atnaujintų BP diegimui	100 % Suplanuotos priemonės sėkmingam atnaujintų BP diegimui	2022–2023	

			03	Mokyklų AUT komandos kartu su dalykų mokytojais susipažįsta su atnaujintomis dalykų programomis, bendrojo ugdymo programų kompetencijomis	Mokyklų AUT komandos, mokytojai	Susitikimų skaičius	Vnt.	Visi mokytojai susipažinę su Atnaujintomis BP programomis, kompetencijų aprašais	-	2022 m. lapkričio mėn.	
			04	Kompetencijų studija (mokytojai metodinėse grupėse analizuoja kompetencijas, rengia kompetencijų žemėlapius)	Skirtingų metodinių grupių mokytojai	Susitikimų, kompetencijų žemėlapių skaičius	Vnt.		100 % Mokyklose parengti visų kompetencijų žemėlapiai	2022 m. gruodžio mėn.	
01	02	<b>Teikti kolegialią metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą</b>									
01	02	01	<b>Organizuoti mokymus pagal atnaujintų BP įgyvendinimo etapus</b>								
			01	Parengti ir pradėti įgyvendinti ilgalaikę PKT programą, padedančią įgyvendinti <i>atnaujintas</i> bendrąsias programas	SJNUS	Mokymuose dalyvavusių mokytojų procentinė išraiška	Proc.	30 % mokytojų dalyvavo mokymuose	40 % mokytojų dalyvavo mokymuose	2022–2023	
01	02	02	<b>Skatinti mokytojus reflektuoti patirtimi</b>								
			01	Atnaujintų mokomųjų dalykų BP įgyvendinimo sklaidos rajono mokomųjų dalykų metodiniuose būreliuose (toliau – MB) organizavimas	SJNUS	Kolegialaus mokymosi renginių skaičius	Vnt.	Vyko 8 kolegialaus mokymosi susitikimai su rajono MB nariais	Vyko 10 kolegialaus mokymosi susitikimų su rajono MB nariais	2023 m.	
			02	Kolegialaus mokymo, remiantis profesinės dalykinės sėkmės pavyzdžiais ir patirtimi, organizavimas	SJNUS	Mokymuose dalyvavusių mokytojų procentinė išraiška	Proc.	35 % mokytojų dalyvavo mokymuose	40 % mokytojų dalyvavo mokymuose	2022–2023	

			03	Kurti metodinių darbų bazę, atliepančią vietos kontekstą <a href="http://www.ugdcentras.lt">www.ugdcentras.lt</a>	SJNUS	Metodinių darbų skaičius 30 proc. turinio parinkimui	Vnt.	25	25	2022–2023
01	02	03	<b>Viešinti informaciją ir dalintis gerąja patirtimi</b>							
			01	Sukurti internetinę svetainę <i>Google Site</i> , skirtą savivaldybės ir mokyklų UTA komandų komunikacijai ir informacijos sklaidai	SJNUS	Sukurta interneto svetainė	Vnt.	0	10	2022 m. gegužės mėn.

---