

# UTA įgyvendinimo etapai

## 2020 vasaris - gegužė

Įvadinis atnaujintojų susitikimas



## 2020 lapkritis

Parengti pradiniai pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektai



## 2021 rugpjūtis

Pakoreguoti pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektai, parengti jų įgyvendinimo rekomendacijų projektai



## 2022 liepa - rugsėjis

Baigiamieji BP parengimo tvirtinimui darbai



## 2022 rugpjūtis

Pradedamos tvirtinti atnaujintos bendrosios programos

## Nuo 2022 rugsėjo

Pradedamos įgyvendinti 3 atnaujintos bendrosios programos

## 2020 rugpjūtis

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pasiekimų sričių ir pasiekimų pristatymai bendruomenėms

## 2021 kovas

Pakoreguoti pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektai


## Nuo 2021 spalio

Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas veiklos tyrimas, priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos projekto ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektų pristatymas

## Nuo 2023 rugsėjo

Etapiškai pradedamos įgyvendinti atnaujintos bendrosios programos

# Atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo etapai



**Nuo 2022-09-01**

Priešmokyklinis  
ugdymas  
Lenkų tautinės  
mažumos gimtosios  
kalbos ir literatūros  
BP, III gimnazijos  
klasė  
Lietuvių kalbos pagal  
mokymosi lygius BP

**Nuo 2023-09-01**

1 klasė  
3 klasė  
5 klasė  
7 klasė  
9 klasė  
III gimnazijos klasė

**Nuo 2024-09-01**

2 klasė  
4 klasė  
6 klasė  
8 klasė  
10 klasė  
IV gimnazijos klasė